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Planification d’un projet 
(en binôme ou en groupe)
Travail demandé
Réalisez la planification d’un projet :
· soit une application informatique
· soit un projet de création et réalisation d’un site Web pour lequel vous définissez les taches 
· soit un projet réel dans votre entreprise
· soit un projet non-informatique (exemple : fabrication d’un court métrage).
Les étapes suivantes doivent être respectées :
CONSTRUIRE LE PLANNING 
· Entrer les noms des tâches
· Entrer les durées estimées des tâches 
· Associer les tâches et inclure leurs interdépendances.
· Affecter les ressources aux tâches 
Les liens entre les taches : 

	Fin à début (FD)
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	La tâche (B) ne peut pas débuter avant la fin de la tâche (A).

	Début à début (DD)
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	La tâche (B) ne peut pas débuter avant le début de la tâche (A).

	Fin à fin (FF)
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	La tâche (B) ne peut pas se terminer avant la fin de la tâche (A).
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Délai et Modalités :
Vous envoyez avant le 5 mai 2025 (inclus) par e-mail : tatiana.aubonnet@lecnam.net 
votre rapport du projet de planification (4-8 pages) contenant la description du projet, les différentes étapes du projet, planification des taches avec le diagramme de GANTT.
Le diagramme de GANTT peut être représenté avec le logiciel MSProject.
Note : L’utilisation d’un logiciel libre comme GanttProject pour planification de votre projet est possible.
Exemple 
Un exemple : Vue d’ensemble des différentes tâches (planification) d’un projet.
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